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側
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の
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駐輪場
（300台）
駐輪場
（300台）

学校昇降口学校昇降口

豊栄川豊栄川

地域
開放
玄関

地域
開放
玄関

昭
和
通
り

畑畑

歩行者動線
一般車両動線

鉄塔鉄塔

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔

グラウンドグラウンド

駐車場（70台）駐車場（70台）

豊栄川豊栄川

昭
和
通
り

畑畑

鉄塔鉄塔

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔

グラウンドグラウンド
300mトラック300mトラック

駐車場（70台）駐車場（70台）

駐輪場（300台）駐輪場（300台）
屋内運動場屋内運動場

普通教室関係普通教室関係

特
別
教
室

特
別
教
室

⽣徒動線⽣徒動線⽣徒動線凡例凡例凡例 ⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線 ⼯事エリア⼯事エリア⼯事エリア ⽣徒動線⽣徒動線⽣徒動線凡例凡例凡例 ⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線 ⼯事エリア⼯事エリア⼯事エリア

外構⼯事
(グラウンド整備 )

外構⼯事
(グラウンド整備 )

ステップⅡ

旧校舎等解体旧校舎等解体新校舎新校舎新校舎
既存グラウンド既存グラウンド

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎
新校舎建設新校舎建設新校舎建設

ステップⅢ

新校舎新校舎新校舎
外構⼯事

(駐⾞場等整備 )
外構⼯事

(駐⾞場等整備 )グラウンド

既存グラウンド既存グラウンド

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎

新校舎建設新校舎建設新校舎建設

特
別
教
室

特
別
教
室

ステップⅢステップⅢ

新校舎新校舎新校舎
外構⼯事

（駐⾞場等整備）
外構⼯事

（駐⾞場等整備）グラウンドグラウンド

令和 6年 8⽉着⼯令和 6年 8⽉着⼯ 令和 8年 6⽉竣⼯令和 8年 6⽉竣⼯ 令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉
令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉

校舎屋内運動場⼀括⼯事校舎屋内運動場⼀括⼯事

旧校舎等解体⼯事旧校舎等解体⼯事
外構⼯事（グラウンド整備）外構⼯事（グラウンド整備）

ステップⅠステップⅠ

ステップⅡステップⅡ

令和 9年 5⽉〜 7⽉令和 9年 5⽉〜 7⽉

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅢステップⅢ

8

令和 6年度（2024 年度） 令和 7年度（2025 年度） 令和 8年度（2026 年度） 令和 9年度（2027 年度） 令和 10 年度（2028 年度）

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

令和 6年 8⽉着⼯令和 6年 8⽉着⼯ 令和 8年 6⽉竣⼯令和 8年 6⽉竣⼯ 令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉
令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉

校舎屋内運動場⼀括⼯事校舎屋内運動場⼀括⼯事

旧校舎等解体⼯事旧校舎等解体⼯事
外構⼯事（グラウンド整備）外構⼯事（グラウンド整備）

ステップⅠステップⅠ

ステップⅡステップⅡ

令和 9年 5⽉〜 7⽉令和 9年 5⽉〜 7⽉

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅢステップⅢ

8

令和 6年度（2024 年度） 令和 7年度（2025 年度） 令和 8年度（2026 年度） 令和 9年度（2027 年度） 令和 10 年度（2028 年度）

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

名寄中学校 配置⽐較表-1

■配置イメージ

■建替計画図

■建替スケジュール

■配置イメージ

■建替計画図

■建替スケジュール

A.校舎屋内運動場 ⼀体型 B.校舎屋内運動場別棟 I型

学校昇降口学校昇降口

南
側
境
界
ま
で
の
距
離

南
側
境
界
ま
で
の
距
離

地域
開放
玄関

地域
開放
玄関

屋内運動場屋内運動場
普通教室関係普通教室関係

特別教室特別教室

歩行者動線
一般車両動線

外構⼯事
（グラウンド整備）

外構⼯事
（グラウンド整備）

ステップⅡ

旧校舎等解体旧校舎等解体旧校舎等解体

ステップⅡ
新校舎新校舎新校舎
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学校昇降口学校昇降口

豊栄川豊栄川

地域
開放
玄関

地域
開放
玄関

昭
和
通
り

畑畑

鉄塔鉄塔

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔

グラウンドグラウンド
300mトラック300mトラック

学校昇降口学校昇降口

豊栄川豊栄川

昭
和
通
り

畑畑
鉄塔鉄塔

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔

グラウンドグラウンド
300mトラック300mトラック 駐車場（70台）駐車場（70台）

地域
開放
玄関

地域
開放
玄関

駐車場（70台）駐車場（70台）

駐輪場（300台）駐輪場（300台）

駐輪場（300台）駐輪場（300台）

⽣徒動線⽣徒動線⽣徒動線凡例凡例凡例 ⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線 ⼯事エリア⼯事エリア⼯事エリア

⽣徒動線⽣徒動線⽣徒動線凡例凡例凡例 ⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線 ⼯事エリア⼯事エリア⼯事エリア

既存グラウンド

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎

新校舎建設新校舎建設新校舎建設
ステップⅡ

旧校舎等解体旧校舎等解体旧校舎等解体
外構⼯事

（グラウンド整備）
外構⼯事

（グラウンド整備）
新校舎新校舎新校舎

普通教室関係普通教室関係

特別教室特別教室

屋内運動場屋内運動場
普通教室関係普通教室関係

屋内運動場屋内運動場
特別教室特別教室

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅢ

新校舎新校舎新校舎グラウンドグラウンドグラウンド

ステップⅢ

旧校舎旧校舎旧校舎

新校舎建設新校舎建設新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場

外構⼯事
（グラウンド整備）

外構⼯事
（グラウンド整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅤ
新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場 新校舎新校舎新校舎

グラウンドグラウンド

ステップⅣ

旧校舎解体旧校舎解体旧校舎解体

新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場 新校舎新校舎新校舎

グラウンドグラウンド
渡り廊下解体渡り廊下解体渡り廊下解体

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎

屋内運動場建設屋内運動場建設屋内運動場建設

仮設渡り廊下仮設渡り廊下仮設渡り廊下既存グラウンド既存グラウンド既存グラウンド

南
側
境
界
ま
で
の
距
離

南
側
境
界
ま
で
の
距
離

南
側
境
界
ま
で

の
距
離

南
側
境
界
ま
で

の
距
離

既存グラウンド既存グラウンド既存グラウンド

ステップⅡ
新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場

旧校舎旧校舎旧校舎

旧屋内運動場
解体

旧屋内運動場
解体

旧屋内運動場
解体

令和 6年 8⽉着⼯令和 6年 8⽉着⼯

令和 8年 5⽉着⼯令和 8年 5⽉着⼯

令和 7年 10 ⽉竣⼯令和 7年 10 ⽉竣⼯

令和 9年 9⽉竣⼯令和 9年 9⽉竣⼯

令和 7年 11 ⽉〜
令和 8年 4⽉
令和 7年 11 ⽉〜
令和 8年 4⽉

屋内運動場⼯事
＋仮設渡り廊下建設

屋内運動場⼯事
＋仮設渡り廊下建設

旧屋内運動場
解体⼯事

旧屋内運動場
解体⼯事

ステップⅠステップⅠ

校舎建設⼯事校舎建設⼯事
ステップⅢステップⅢステップⅡステップⅡ

令和 10年 5⽉〜 7⽉令和 10 年 5⽉〜 7⽉

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅤステップⅤ

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

令和 9年 10 ⽉〜
令和 10 年 3⽉
令和 9年 10 ⽉〜
令和 10 年 3⽉

旧校舎解体⼯事旧校舎解体⼯事
外構⼯事（グラウンド整備）外構⼯事（グラウンド整備）

ステップⅣステップⅣ

令和 6年度（2024 年度） 令和 7年度（2025 年度） 令和 8年度（2026 年度） 令和 9年度（2027 年度） 令和 10 年度（2028 年度）

令和 6年 8⽉着⼯令和 6年 8⽉着⼯ 令和 8年 6⽉竣⼯令和 8年 6⽉竣⼯ 令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉
令和 8年 8⽉〜
令和 9年 3⽉

校舎屋内運動場⼀括⼯事校舎屋内運動場⼀括⼯事

旧校舎等解体⼯事旧校舎等解体⼯事
外構⼯事（グラウンド整備）外構⼯事（グラウンド整備）

ステップⅠステップⅠ

ステップⅡステップⅡ

令和 9年 5⽉〜 7⽉令和 9年 5⽉〜 7⽉

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅢステップⅢ

8

令和 6年度（2024 年度） 令和 7年度（2025 年度） 令和 8年度（2026 年度） 令和 9年度（2027 年度） 令和 10 年度（2028 年度）

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7

D.校舎屋内運動場別棟 屋内運動場先C.校舎屋内運動場別棟 L型

名寄中学校 配置⽐較表-2

■配置イメージ

■建替計画図

■建替スケジュール

■配置イメージ

■建替計画図

■建替スケジュール

歩行者動線
一般車両動線

歩行者動線
一般車両動線
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南
側
境
界
ま
で
の
距
離

南
側
境
界
ま
で
の
距
離

令和 6年 8⽉着⼯令和 6年 8⽉着⼯

令和 8年 9⽉着⼯令和 8年 9⽉着⼯

令和 8年 2⽉竣⼯令和 8年 2⽉竣⼯

令和 9年 9⽉竣⼯令和 9年 9⽉竣⼯ 令和 9年 10 〜
令和 10 年 3⽉
令和 9年 10 〜
令和 10 年 3⽉

屋内運動場⼯事屋内運動場⼯事 旧屋内運動場解体⼯事旧屋内運動場解体⼯事
外構⼯事（グラウンド整備）外構⼯事（グラウンド整備）

ステップⅠステップⅠ
校舎建設⼯事

＋仮設渡り廊下建設
校舎建設⼯事

＋仮設渡り廊下建設
ステップⅢステップⅢ

ステップⅡステップⅡ 令和 10 年 5⽉〜 7⽉令和 10 年 5⽉〜 7⽉

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

外構⼯事
（駐⾞場等整備）

ステップⅤステップⅤ

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7
令和 8年 3⽉〜
令和 8年 8⽉
令和 8年 3⽉〜
令和 8年 8⽉

旧校舎解体⼯事旧校舎解体⼯事
ステップⅣステップⅣ

令和 6年度（2024 年度） 令和 7年度（2025 年度） 令和 8年度（2026 年度） 令和 9年度（2027 年度） 令和 10 年度（2028 年度）

⽣徒動線⽣徒動線⽣徒動線凡例凡例凡例 ⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⼯事⾞両動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線⽣徒のグラウンドへの動線 ⼯事エリア⼯事エリア⼯事エリア

E.校舎体育館別棟 校舎先⾏

名寄中学校 配置⽐較表-3

■配置イメージ

■建替計画図

■建替スケジュール

学校昇降口学校昇降口

豊栄川豊栄川

地域
開放
玄関

地域
開放
玄関

昭
和
通
り

畑畑

鉄塔鉄塔

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔

グラウンドグラウンド
300mトラック300mトラック

駐車場（70台）駐車場（70台）

普通教室関係普通教室関係
体育館体育館

特別教室特別教室

ステップⅠ

旧校舎旧校舎旧校舎
新校舎建設新校舎建設新校舎建設既存グラウンド既存グラウンド既存グラウンド

仮設渡り廊下仮設渡り廊下仮設渡り廊下

外構⼯事
（グラウンド整備）

外構⼯事
（グラウンド整備）

ステップⅢ
旧屋内運動場旧屋内運動場

新校舎新校舎新校舎 新屋内運動場建設新屋内運動場建設

歩行者動線
一般車両動線

駐輪場（300台）駐輪場（300台）

ステップⅡ

旧校舎解体旧校舎解体旧校舎解体

旧屋内運動場旧屋内運動場

既存グラウンド既存グラウンド 新校舎新校舎新校舎

ステップⅣ
渡り廊下解体渡り廊下解体渡り廊下解体

グラウンドグラウンドグラウンド 新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場新校舎新校舎新校舎

旧屋内運動場解体旧屋内運動場解体旧屋内運動場解体

外構⼯事（駐⾞場等整備）外構⼯事（駐⾞場等整備）
ステップⅤ

新校舎新校舎新校舎グラウンドグラウンドグラウンド 新屋内運動場新屋内運動場新屋内運動場
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