
道

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について

１．国・道・名寄市のこれまでの総合戦略の改訂経過

２．今後の対応等について

　　〇国・道の内容を踏まえた総合戦略の改訂を実施したいことから、道の改訂が１年延期されたことを踏まえ、
　　　　本市における総合戦略の改訂を道の改訂状況に合わせて進めていく。
　　
　　〇総合戦略は、国の地方創生推進交付金（地方創生推進タイプ/地方創生拠点整備）や企業版ふるさと納税の
　　　　制度を活用する際に関連事業等の掲載を要するが、現行の総合戦略で要件を満たしている。
　　 ⇒改訂延期の影響はないと見込まれる

名寄市

 〇名寄市総合計画後期基本計画の内容を踏まえ
    令和４年度末に改訂
 〇国・道の改訂内容を踏まえ令和５年度に改めて
　　総合戦略の改訂を予定

国の改訂内容を踏まえ令和５年度に総合戦略を
改訂予定

国 令和４年１２月デジタルに力を入れた総合戦略に改訂

予定していた改訂を令和５年度から令和６年度にスライド

〇道の総合戦略との整合を図る必要

令和４年度 令和５年度

資料４

１



・令和６年度までに
　65.6％の市町村が
　改訂を予定

・令和５年度までに
改訂を予定している
市町村は35.7％に
留まる

２



改訂スケジュール（案）

当初予定 変更後 （参考）道
R5.12 素案完成

R6.1 総合計画審議会 審議会へスケジュール変更について報告

R6.2 議会説明・パブリックコメント 議員協議会へスケジュール変更について
報告

R6.3 改訂版完成

R6.4 改訂版施行

R6.5 ↓ 骨子作成・市町村等意見照会

R6.6 ↓ ↓

R6.7 ↓ ↓

R6.8 ↓ 国計画・道素案を踏まえ改訂方針・素案
作成

素案作成・市町村等意見照会

R6.9 ↓ ↓ ↓

R6.10 ↓ 各部局確認・修正・追記 ↓

R6.11 ↓ 修正・追記等を踏まえ改訂案作成 北海道創生協議会、原案決定

R6.12 ↓ ↓

R7.1 ↓ 審議会へ改訂案提示 （冬頃）時期戦略策定

R7.2 ↓ 議会説明・パブリックコメント

R7.3 ↓ 改訂版完成

３


