

第 9 期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画策定に向けて

主なスケジュール（大まかな）

年月日	会議名等	内容
5.5.9	第 1 回名寄市保健医療福祉推進協議会	・ 第 9 期計画策定諮問（市長→協議会）
5.5.15	ぎょうせい初回打合せ	
5.7.7	第 1 回高齢者部会	・ 部会長・副部会長選任 ・ 第 9 期計画策定概要と今後の日程 ・ アンケート案の協議
7 月中旬 ～8 月初旬	在宅介護実態調査 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 保健医療福祉についてのアンケート調査 （すべて継続調査）	・ 要介護認定を受けている高齢者 600 人対象 ・ 65 歳以上の高齢者 600 人対象 ・ 20 歳から 64 歳までの市民 600 人対象
9 月上旬	第 2 回高齢者部会	・ 第 8 期計画進捗状況 ・ 計画策定に係る指針と法改正による変更点 ・ 第 9 期計画の構成イメージとアンケート結果
9～10 月	ワークショップ（予定）	今後調整予定
10 月上旬	第 3 回高齢者部会	・ 第 9 期計画（素案）について
11 月中旬	第 4 回保健医療・高齢者合同部会	・ 第 9 期計画（素案）について
12 月中旬	第 1 回名寄市保健医療福祉推進協議会	・ 第 9 期計画（素案）について報告
12 月中旬	市長答申	・ 第 9 期計画（素案）について答申 （協議会→市長）
12 月下旬 ～ 1 月下旬	パブリックコメント	・ 第 9 期計画（素案）に対する市民意見を募集
2 月	※議会報告	市民福祉常任委員会・議員協議会
3 月	計画書完成	・ 計画書印刷、ダイジェスト版（広報配布時）