

基本項目等検討小委員会 作業スケジュール(案)

(夜間の会議開催を想定し、両市町の議会日程を考慮していない。)

月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基本項目等検討 小委員会	合併に関する基本的な協定項目 の検討(A)	A 基本的協議項目 →		住民説明会					住民説明会 協議書の決定
	合併特例法に定める協議事項の 検討(B)	B 特例法協議事項 →							
	重要事務事業の一元化に関する 検討(C)	C その他必要協議項目 →							
協議会規約 第11条 協議事項の一部について調査及び審議させる ため、協議会に小委員会を置くことができる。 小委員会規程 第3条 小委員会は、協議会から付託された事項に ついて調査又は審議する。	第2回 5月12日 小委員会スケジュール 基本的協議項目 A 説明 基本的協議項目 A 協議	第5回 7月上旬 合併特例法に定める協議項目 B 説明 合併特例法に定める協議項目 B 協議	第8回 9月上旬 C 項目	第11回 11月上旬 協議書案審議					
	第3回 6月上旬 基本的協議項目 A 説明 基本的協議項目 A 協議	第6回 7月下旬 合併特例法に定める協議項目 B 協議 C 項目概要説明	第9回 9月下旬 C 項目 各種事務事業取り扱い概要説明						
	第4回 6月中旬 合併特例法に定める協議項目 B 説明 合併特例法に定める協議項目 B 協議	第7回 8月上旬 C 項目	第10回 10月中旬 各種事務事業取り扱い						
事務事業一元化業務	(各事務事業の課題の抽出、調整方針の検討)								
将来構想・新市建設計画の策定	(将来構想の策定)				(建設計画<財政計画含む>の策定)				
基本的協議項目(A) (1)合併の方式 (2)合併の期日 (3)新市の名称 (4)事務所の位置 (5)財産の取り扱い	合併特例法に定める協議項目(B) (1)地域審議会及び地域自治組織等の取り扱い (2)議会議員の定数及び任期の取り扱い (3)農業委員会委員の定数及び任期の取り扱い (4)一般職の職員の身分の取り扱い (5)一部事務組合等の取り扱い (6)地方税の取り扱い	その他必要な協議項目(C) (1)特別職等の身分の取り扱い (2)条例・規則等の取り扱い (3)事務機構及び組織の取り扱い (4)町・字の区域及び名称の取り扱い (5)慣行の取り扱い (6)国民保険事業の取り扱い (7)介護保険事業の取り扱い			各種事務事業の取り扱い(C - (14)) (8)病院・診療所の取り扱い (9)公共的団体等の取り扱い (10)使用料・手数料等の取り扱い (11)分担金・負担金の取り扱い (12)補助金・交付金等の取り扱い (13)公社・第三セクター等の取り扱い				

合併協議会・小委員会スケジュール(案)

04. 4.21

月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
合併協議会の スケジュール	合併に関する協議及び決定機関	第2回 日	第3回 日	第4回 日	第5回 日	第6回 日	第7回 日	第8回 日		
		基本5項目 事務事業一元化手順	基本5項目(継続) 議員・農委定数、一般 職、地方税	(前回継続分) 財政基盤、町名・字名、 録 防災	戸籍、住民票、印鑑登 録 各種事務事業	各種事務事業	各種事務事業	各種事務事業	各種事務事業	協定書の決定
		建設計画策定手順	新市財政推計	新市将来構想		新市建設計画		新市建設計画	新市建設計画の 決定	
基本項目等検討 小委員会	合併に関する基本的な協定項目 の検討 合併特例法に定める協議事項の 検討 重要事務事業の一元化に関する 検討	第2回 5月12日 ・小委員会スケジュール ・協議項目A説明 ・協議項目A協議	第3回 6月上旬 ・協議項目A説明 ・協議項目A協議	第5回 7月上旬 ・協議項目B説明 ・協議項目B協議	第7回 8月上旬 ・C項目	第8回 9月上旬 ・C項目	第10回 10月中旬 ・各種事務事業取り 扱い	第11回 11月上旬 ・協議書案審議		
			第4回 6月中旬 ・協議項目B説明 ・協議項目B協議	第6回 7月下旬 ・協議項目B協議 ・C概要説明		第9回 9月下旬 ・C項目 ・事務事業概要説明				
新市建設計画 小委員会	将来構想の取りまとめ 建設計画及び財政計画の取り まとめ	第2回 5月上旬 ・小委員会スケジュール ・両市町の現況報告 ・将来構想基本方針 策定	第3回 6月上旬 ・将来構想素案作成	第5回 7月上旬 ・将来構想素案修正 ・主要事務事業等骨格 案検討	第7回 8月上旬 ・建設計画骨格案作成	第8回 9月上旬 ・建設計画素案作成	第10回 10月中旬 ・公共的施設の統合 整備検討 ・建設(財政)計画 素案修正			
			第4回 6月下旬 ・将来財政推計の検討	第6回 7月下旬 ・各種計画と財政計画 との整合		第9回 9月中旬 ・建設計画素案検討 ・財政計画策定				
運営小委員会	協議会運営全般の調整 協議事項の精査 合併特例区、地域自治区制度 設計精査									