

第 8 期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画策定に向けて

主なスケジュール（大まかな）

年月日	会議名等	内容
2.5.8	第 1 回名寄市保健医療福祉推進協議会	・ 第 8 期計画策定諮問（市長→協議会）
2.7.8	事務打合せ	
2.7.17	第 1 回保健医療・高齢者合同部会	・ 部会長・副部会長及び合同部会長・合同副部会長選任 ・ 第 8 期計画策定概要と今後の日程 ・ 高齢者向けアンケート案の提示
8 月上旬 ～8 月中 下旬	在宅介護実態調査（継続）	・ 要介護認定を受けている高齢者 600 人対象
8 月中旬	第 2 回保健医療・高齢者合同部会	・ 保健医療福祉アンケート案協議
9 月上旬	第 3 回保健医療・高齢者合同部会	・ 保健医療福祉アンケート案協議
8 月下旬 ～9 月中 旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 保健医療福祉についてのアンケート調査（共に継続）	・ 65 歳以上の高齢者 600 人対象 ・ 20 歳以上の市民 600 人対象
9 月中	介護従事者向けアンケート調査（新規） 介護事業者向けアンケート調査（新規）	・ 全介護従事者を対象 ・ 全事業者を対象
10 月上旬	第 4 回保健医療・高齢者合同部会	・ 第 7 期計画進捗状況 ・ 計画策定に係る指針と法改正による変更点 ・ 第 8 期計画の構成イメージとアンケート結果
9 ～ 10 月	ワークショップ（道助成事業）	・ 委託事業
11 月初 旬	第 5 回保健医療・高齢者合同部会	・ 第 8 期計画（素案）について
12 月上 旬	第 6 回保健医療・高齢者合同部会	・ 第 8 期計画（素案）について
12 月中 旬	第 回名寄市保健医療福祉推進協議会	・ 第 8 期計画（素案）について報告
12 月中 旬	市長答申	・ 第 8 期計画（素案）について答申 （協議会→市長）
12 月下 旬～ 1 月下旬	パブリックコメント	・ 第 8 期計画（素案）に対する市民意見を募集
2 月	※議会報告	市民福祉常任委員会・議員協議会
3 月	計画書完成	・ 計画書印刷、ダイジェスト版（広報配布時）