

名寄市強靱化計画の策定経過

開催月日	会議等の名称	内容
令和元年7月1日	名寄市強靱化計画推進本部設置 第1回名寄市強靱化計画推進本部会議	▶策定の主旨、策定方法を確認
7月9日	総務文教常任委員会報告	▶策定の必要性、経緯を説明
8月20日	庁内各部署の取組内容確認	▶取組内容の確認、脆弱性評価等を実施
9月24日	第2回名寄市強靱化計画推進本部会議	▶名寄市強靱化計画(骨格原案)確認 ▶名寄市強靱化計画(素案)決定
10月15日	関係団体意見聴取	▶名寄警察署、陸上自衛隊名寄駐屯地、北海道電力名寄ネットワークセンター等
10月18日	北海道との意見交換	▶北海道計画との関係について確認 ▶計画内容と今後の取組をを確認
11月11日	第3回名寄市強靱化計画推進本部会議	▶名寄市強靱化計画(案)決定
11月21日	総務文教常任委員会報告	▶名寄市強靱化計画(案)報告
12月16日	第4回名寄市強靱化計画推進本部会議	▶名寄市強靱化計画策定