

今後のスケジュール

R6 (2024)												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
名寄市地球温暖化防止実行計画(区域施策編)【6年間】 R7(2025)～R12(2030)の検討												開始
		<ul style="list-style-type: none"> ・第一回委員会 (委嘱状交付・概要説明等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・第二回委員会 (各主体での取組等の議論) 		<ul style="list-style-type: none"> ・第三回委員会 (第二回を踏まえた議論の続き) 		<ul style="list-style-type: none"> ・第四回委員会 (議論経過を踏まえた素案の確認) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民講演会(予定) (脱炭素に関する情勢をテーマに講演。区域施策編の素案及びパブリックコメント実施の周知) 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施(一か月) 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントを踏まえた修正 	<ul style="list-style-type: none"> ・第五回委員会 	<ul style="list-style-type: none"> ・議会報告
名寄市総合計画(第2次)後期計画【4年間】 R4(2022)～R8(2026)												
第4次名寄市地球温暖化防止実行計画(事務事業編)【4年間】 R4(2022)～R8(2026)												
名寄市ゼロカーボン推進再生可能エネルギー導入計画【8年間】 R5(2023)～R12(2030)												